
«Дорожная карта» завершения строительства проблемного объекта 

«Жилой комплекс «Яблоневый сад», расположенный на поле № 45 АО «Аксайское» в Аксайском г.п. Ростовской 

области» Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. I этап строительства» 

на 15.03.2018 

I. Общая информация по первому этапу строительства. 

 

 

Инвестор  - 

Комп. участок, кад. № 

и площадь 

 

 

Дата ввода план факт 

  

 

 

  

Застройщик ООО «СКБ-Центр» 

Разрешение на 

строительство* 

№ RU61-502101-480-2015 от 21.05.2015 г.              

до 21.10.2018 г. 

Права на зем. уч.* аренда со ООО «Лазурное» №1/2 от 06.07.15 г. 
 

Помещения, всего шт. кв. м. 

квартиры 228 12795,79 

офисные помещения 43  

подземная автостоянка 65 м/мест - 
 

Этажность 7 

Строит. объем куб.м. 

Площадь зем. уч. 11201 кв.м. 

Состояние строительные работы не ведутся 

 

Дольщики дог. шт. кв. м 

физлица 
 - 

 

юр.лица  

не распродано    

 

Технические 

условия* 

№ и дата Поставщик Стоимость, млн руб. прим. 

план факт 

теплоснабжение Проектная и разрешительная 

документация изъята в рамках 

следственных мероприятий 

    

водоснабжение   -  

водоотведение 

электроснабжение   -  

Текущий этап 

(краткое описание) 

Вырыт котлован, строительные работы не ведутся. Предприятие находится в стадии конкурсного производства. 

Имущество на балансе не имеется, общая кредиторская задолженность более 80 млн.руб. В отношении 

застройщика возбуждено уголовное дело, по другому уголовному делу уже назначено наказание в виде лишения 

свободы. 



II. План мероприятий. 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие / содержание 

документа 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Примечание 
план факт 

1. Осуществление строительства 

многоквартирных домов на 

смежном земельном участке за 

счет собственных средств  

Смирнов А.П. январь  

2020 года 

 до 01 апреля 2018 года будет 

подписан меморандум, 

которым будут 

предусмотрены условия 

компенсации, сроки 

реализации проекта и иные 

условия 

2. Ввод в эксплуатацию, передача 

квартир дольщикам 

застройщик 

дольщики 

январь  

2020 года 

 2 квартал 2018 года - 

заключение первых 

договоров долевого участия с 

частью пострадавших 

участников строительства.  

Срок завершения проекта 

строительства 

многоквартирных домов 

Смирновым А.П. - 2020 год 

 
 

 


