

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор Аксайского района

старший советник юстиции

Р.Р. Коломойцев

07.05.2020

Прокуратурой Аксайского района проведена проверка в сфере соблюдения бюджетного законодательства

Прокуратурой района проведена проверка в сфере соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что по результатам электронного аукциона между администрацией Ленинского сельского поселения и ООО «Город Р» 16.07.2019 заключен муниципальный контракт «Благоустройство общественной территории парка «Центральный», х. Ленина» № 0158300016519000014_77413 на сумму 38 104 737 рублей. Срок исполнения муниципального контракта 31.05.2020.

В соответствии ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно к установленному контрактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом.

Работы по муниципальному контракту в 2020 году не сдавались и не оплачивались. Кроме того, до настоящего времени из Итальянской Республики не поступила насосная станция ANTARUS 2 MHI 406/GPRS, необходимая для завершения работ по контракту.

С учетом изложенного, принимая во внимание значительный объем не сданных работ на общую сумму 10 878 000 рублей, имеется угроза неисполнения указанного муниципального контракта в срок.

По данному факту прокуратурой района генеральному директору ООО «Город Р» Заиграеву В.В. направлено предостережение о недопустимости совершения правонарушения, предусмотренного ч. 7. ст. 7.32 КоАП РФ.

Старший помощник
прокурора района



В.С. Лозневой

07.05.2020

