

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения" за 6 месяцев 2022 г.**



Утверждаю:  
 А.М. Агряков  
 Глава Администрации  
 Аксайского городского поселения  
 «*30.06.2022*» г.

| № п/п                     | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)                     | Результат (краткое описание)        | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |             | факт на 30.06.2022 г. | Заключено на 30.06.2022г. тыс. руб. |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                           |   |  |                                     |  |   | предусмотрено муниципальной программой                                     |             |                       |                                     |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                   | 5  | 6   | 7  | 8           | 9                     |                                     |
| <b>1. Подпрограмма</b>    |   |  |                                     |  |   |  |             |                       |                                     |
|                           | <b>Управление земельными ресурсами</b>  | <b>Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков</b> | <b>X</b>                            | <b>с 01.01.2022г.</b>                          | <b>31.12.2022г.</b>   | <b>330,2</b>   | <b>35,0</b> | <b>235,0</b>          |                                     |
| 1.1. Основное мероприятие | Организация работ по формированию земельных участков  | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков        | Кадастровый учет земельных участков | с 01.01.2022г.                                 | 31.12.2022г.  | 231,4  | ✓ 10,0      | ✓ 210,0               |                                     |
| 1.2. Контрольное событие  | Получение выписки из ЕПРН или заключения кадастрового инженера  | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков        | X                                   | с 01.01.2022г.                                 | 31.12.2022г.  | X  | X           | X                     |                                     |
| 1.3. Основное мероприятие | Организация работ по оценке земельных участков  | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков        | Получение отчета об оценке          | с 01.01.2022г.                                 | 31.12.2022г.  | 52,0   | 25,0 ✓      | ✓ 25,0                |                                     |
| 1.4. Контрольное событие  | Получение отчета об оценке  | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков        | X                                   | с 01.01.2022г.                                 | 31.12.2022г.  | X  | X           | X                     |                                     |
| 1.5. Основное мероприятие | Техническое сопровождение программного обеспечения  | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков        | Договор "Технокад-Муниципалитет"    | с 01.01.2022г.                                 | 31.12.2022г.  | 46,8   | 0,0         | 0,0                   |                                     |

|  |   |   |  |                |              |              |             |              |
|--|---|---|--|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.6. Контрольное событие                 | Заключение договора по Программному продукту "Технокад муниципалитет"           | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков | X  | с 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | X            | X           | X            |
| 1.7. Основное мероприятие                | Выкуп земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков | Заключение соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд | с 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | -            | -           | -            |
| 1.8. Контрольное событие                 | Заключение договоров  | Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков | X  | с 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | X            | X           | X            |
| <b>Итого по муниципальной программе:</b> |   |   |  | X              | X            | <b>330,2</b> | <b>35,0</b> | <b>235,0</b> |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения

Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения

Исп.: Пономарева И.А.



Д.А. Бобков

О.С. Минкаева


