


Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения" за 9 месяцев 2023 г.



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заведующий руководителем ОИВ(ФМО))	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов (соглашений) на 31.09.2023 г. тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	факт на 31.09.2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подпрограмма								
	Управление земельными ресурсами							
1.1. Основное мероприятие	Организация работ по формированию земельных участков	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	Кадастровый учет земельных участков	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	869,4	293,6	583,6
1.2. Контрольное событие	Получение выписки из ЕИРН или заключения кадастрового инженера	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	X	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	X	X	X
1.3. Основное мероприятие	Организация работ по оценке земельных участков	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	Получение отчета об оценке	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	132,0	55,0	55,0
1.4. Контрольное событие	Получение отчета об оценке	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	X	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	X	X	X
1.5. Основное мероприятие	Техническое сопровождение программного обеспечения	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	Договор "Технокад-Муниципалитет"	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	113,4	78,6	78,6

1.6. Контрольное событие	Заключение договора по программному продукту "Технокод муниципалитет"	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	X	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	X	X	X
1.7. Основное мероприятие	Выкуп земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	Заключение соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	-	-	-
1.8. Контрольное событие	Заключение договоров	Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных участков	X	с 01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	X	X	X
Итого по муниципальной программе:				X	X	869,4	293,6	583,6

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения

Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения

Макарова Н.И.

Тел.: 8 (86350) 5-52-66




Д.А. Дыбков

О.С. Мизикваева

