

СОГЛАСОВАНО*
 Директор _____ МУП АГП
 «АКСАЙЭНЕРГО» _____
 (наименование)



Л.Н. Гвалдина
 (инициал имени, фамилия)
 _____ 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Правления
 ТСЖ «Космос-12А»



И.Л. Степанюк
 (инициал имени, фамилия)

_____ г.

ПЛАН-ГРАФИК

Мероприятий по подготовке к работе в осеннее-зимний период
 2025г.-2026 г.
 ТСЖ «Космос-12А» г. Аксай ул. Садовая д.12-А к.1

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры и оборудования узла управления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
2	Промывка системы отопления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
3	Гидравлические испытания системы отопления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
4	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
5	Гидравлические испытания узла управления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич

11.03.2025 г.

г. Аксай

ПРИКАЗ № 6

**«Об утверждении мероприятий по подготовке к работе
в осенне-зимний период 2025 г.-2026 г.»**

В соответствии с Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации
№ 2234 от 13.11.2024г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к работе Товарищества собственников жилья «Космос-12А» в осенне-зимний период 2025 г.-2026 г.
2. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Приложение: план-график на 2025г.-2026г.

Председатель Правления ТСЖ «Космос-12А»  И.Л. Степанюк

