



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2024 г.

г. Аксай

№ 340

Об утверждении паспорта
муниципального проекта
«Благоустройство территорий»

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 22.10.2024 года № 758 «Об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Аксайского городского поселения», -

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Благоустройство территорий» согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025г.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Приложение к распоряжению
Администрации Аксайского
городского поселения
от _____ № _____

ПАСПОРТ
Муниципальный проект
«Благоустройство территорий»
1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Благоустройство территорий	Срок реализации проекта 5 лет	Дата начала 01.01.2025	Дата конца 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Куленок А.С.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ			
Руководитель муниципального проекта	Постарнак Е.М. - начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»			
Администратор муниципального проекта	Бережной В.А. – заместитель начальника МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»			
Участники муниципального проекта	МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»			
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710			
Связь с государственными программами Ростовской области	государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597			

2. Показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта		Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Значение	Дата						
1.	Количество благоустроенных объектов на территории	МП	Возрастание	3	2023	1	1	0	0	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача муниципального проекта: «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»	
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий	Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения, общественных и дворовых территорий на территории Аксайского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Задача муниципального проекта: «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»	19 724,4	12 515,0	0,0	0,0	0,0	0,0		32 239,4
1.1.1.	местный бюджет	19 724,4	12 515,0	0,0	0,0	0,0	0,0		32 239,4
1.1.2.	безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.2.1	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.2.2	Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.2.3	Областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.2.4	бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.3.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		19 724,4	12 515,0	0,0	0,0	0,0	0,0		32 239,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	местный бюджет	19 724,4	12 515,0	0,0	0,0	0,0	0,0		32 239,4
	безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1. Наименование результата муниципального проекта «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»				
1.	Куратор муниципального проекта	Куленок А.С.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ	-	100
2	Руководитель муниципального проекта	Постарнак Е.М- Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	Куленок А.С.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ	100
3	Администратор муниципального проекта	Бережной В.А.- заместитель начальника МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	Постарнак Е.М- Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	100
4	Участник	Черноусов Д.В.- ведущий инженер отдела закупок МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	Постарнак Е.М- Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	100

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами	Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
2.	Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы	В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы

7. Дополнительная информация

Перечень объектов, включаемых в муниципальных проект уточняется ежегодно

Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М. Постарнак