

Согласовано
Начальник АРСТ
ООО "Донэнерго Тепловые сети"

В. Елисеев
2025г.
План подготовки к отопительному периоду объектов-потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются тепловыми организациями
ТСЖ "Антей"

Ростовская область, г. Аксай, ул. Коминтерна 139 Б

№ п\п	Наименование работ	Сроки	Исполнитель
1.	Остановка системы отопления	Август-сентябрь 2025гг	Слесарь-сантехник Маслов В.Н.
2.	Регулировка и профилактическая промывка	с 15.05.2025 по 25.08.2025гг	
	ревизия задвижек		
	ревизия затворок		
	очистка грязевиков		
	очистка , замена фильтров		
3.	Произвести очистку трубопровода и подвального помещения от ржавчины и обработка антикоррозийной	с 15.05.2025 по 25.08.2025гг	ООО "Энергосервис"
4.	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления	14,15 Августа 2025гг	
5.	Произвести гидравлические испытания системы отопления и ГВС	14,15 Августа 2025гг	
6.	Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и по стоякам	14,15 Августа 2025гг	
7.	Произвести работы по монтажу теплоизоляции на систему отопления и ГВС	14,15 Августа 2025гг	
8.	Проверить состояния выходов на кровлю	Август-сентябрь 2025гг	
9.	Проверить состояния притворов входных дверей, оконных рам и слуховых окон	Август-сентябрь 2025гг	
10.	Заготовка на зимний период антигололедного средства	В осенний период	

Председатель ТСЖ "Антей"

С.Г.Меркулова

ТСЖ «Антей»

г Аксай

01 апреля 2025г

Приказ № 1

« Об утверждении плана подготовки к отопительному сезону объекта потребления тепловой энергии и владельцев тепловых сетей которые являются теплосетевыми организациями»

Приказываю :

Утвердить план подготовки к отопительному сезону ТСЖ «Антей» на 2025 -2026 год.

Председатель -правления



Меркулова С.Г