

Утверждаю:

Председатель подразделения ТСЖ «Счастье»

Бухарцова Е.В.



План-график мероприятий по подготовке дома №18 «Б», на осенне-зимний период 2025-2026гг по ул.Садовая, в г.Аксае, Ростовской области

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ	Начало и окончание работ	Примечание
1.	Осмотр здания (составления акта осмотра) котельной и жилого здания.	2 дня	7.08.2025г. – 8.08.2025г.	
2.	Т.О. газового оборудования	2 дня	8.08.2025г. – 9.08.2025г.	
3.	Остановка котельной на ремонт	7 дней	10.08.2025г. – 17.08.2025г.	
4.	Ремонт запорной арматуры системы отопления (замена)	7 дней	10.08.2025г. – 17.08.2025г.	
5.	Проверка дымоходов и дымовых труб (составление актов)	7 дней	10.08.2025г. – 17.08.2025г.	
6.	Проверка и настройка систем автоматики	4 дня	12.08.2025г. – 15.08.2025г.	
7.	Промывка системы отопления	1 день	12.08.2025г.	
8.	Гидравлическое испытание системы отопления здания (составление актов)	1 день	14.08.2025г.	
9.	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения (водоподогревателей)	1 день	14.08.2025г.	
10.	Заполнение системы отопления	1 день	15.08.2025г.	
11.	Свидетельство готовности системы отопления к 2024 – 2025г.	1 день	18.08.2025г.	

Ответственный по газовому хозяйству ТСЖ

Слесарь теплотехник ТСЖ «Счастье»



Е.В.Бухарцова

В.Н.Маслов