

Согласовано
Начальник АРТС
ООО «Дизэнергия-Тепловые сети»



Утверждено Приказом
от «28» апреля 2025г. № 1
ООО УК «Стадионный»
Ростовская обл., г. Аксай, ул. Садовая 206
Директор
Р.А. Насонов
« 28 » апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями
ООО УК «Стадионный»

План составлен с учетом результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов:
2022-2023 – аварийные ситуации отсутствовали, давление отслеживалось и соответствовало нормам, температурный режим соблюден
2023-2024 – аварийные ситуации отсутствовали, давление отслеживалось и соответствовало нормам, температурный режим соблюден
2024-2025 – аварийные ситуации отсутствовали, давление отслеживалось и соответствовало нормам, температурный режим соблюден

№ п/п	Наименование организации	Организационные мероприятия	Регламентные мероприятия	Технические мероприятия	Срок выполнения
1.	ООО УК «Стадионный»	Согласовать план мероприятий с теплоснабжающей организацией			До 30 апреля
2.		Направить план для размещения в Администрацию Аксайского городского поселения			До 30 апреля
3.				Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев	Май, октябрь
4.				Очистить козырьки над входными группами от мусора	Май
5.			Провести частичное утепление трубопроводов в подвале		Июнь
6.			Провести ревизию кранов на стояках, при необходимости произвести замену		Июнь

7.			Организовать силами подрядной организации гидропневматическую промывку систем ЦО, ГВС в присутствии представителей теплопоставляющей организации		Июль (согласно графику)
8.				Очистить электропитовые и силовые сборки от мусора	Август
9.		Предоставить в комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии полный пакет документов о готовности с ОПЗ			Июль-август

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стадионный»
(ООО УК «Стадионный»)

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ворошилова, д. 147, помещ. 5, ИНН 6141045453, КПП 614101001, ОГРН 1146181000460, Тел: 8(988)568-22-77, 8(905)457-82-09, stadionnii@mail.ru

ПРИКАЗ № 1

«28» апреля 2025г.

г.Аксай

«Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.»

В соответствии с Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г. ООО УК «Стадионный»
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение: план на 2025-2026 г.г.

Директор



Р.А. Насонов