



АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2025 г.

г.Акса́й

№ 478

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Создание условий для развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 22.10.2024 года № 758 «Об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Аксайского городского поселения», -

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Создание условий для развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026 г.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам.

Глава Администрации
Акса́йского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Распоряжение вносит:
МБУК АГП «ДК «Молодежный»

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Создание условий для развития культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Создание условий для развития культуры	Срок реализации проекта 5 лет	Дата начала 01.01.2025	Дата конца 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Бобков Д.А. - заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам			
Руководитель муниципального проекта	Черноусова Н.Б., директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»			
Администратор муниципального проекта	Черноусова Н.Б., директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»			
Участники муниципального проекта	МБУК АГП «ДК «Молодежный»			
Связь с государственными программами Российской Федерации	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №317 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие культуры»			
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением правительства Ростовской области от 17.10.2018 г. № 653			

2. Показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта		Повышена привлекательность учреждений культуры для жителей Аксайского городского поселения									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Значение	Дата						
1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	Возрастание	0	2024	0	2	0	0	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача муниципального проекта: «Создание условий для увеличения числа посетителей»	
1.1.	Реализован инициативный проект (пошив сценических костюмов для ансамбля народного танца «Времена года»)	Развитие репертуара и рост художественного уровня ансамбля традиционной культуры.
1.2.	Реализован инициативный проект (обновление (приобретение) кресел в зрительном зале)	Устранение угроз здоровью граждан, повышение комфорта и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Наименование задачи «Создание условий для увеличения числа посетителей»							
1.1.	Мероприятие (результат): «Замена физически изношенных кресел на новые в соответствии со стандартами безопасности и эргономики.»	0,0	2 375,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 375,1
1.1.1.	местный бюджет	0,0	327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8
1.1.2	безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	2 047,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 047,3
1.1.2.1	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.2	Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.3	Областного бюджета	0,0	1 572,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 572,3
1.1.2.4	бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Внебюджетные источники	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
1.2.	Мероприятие (результат): «Расширение (создание) костюмного фонда ансамбля	0,0	496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	народного танца «Времена года».							
1.2.1.	местный бюджет	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4
1.2.2	безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		427,6	0,0	0,0	0,0	0,0	427,6
1.2.2.1	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.2	Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.3	Областного бюджета	0,0	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	328,3
1.2.2.4	бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
1.2.3.	Внебюджетные источники	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0,0	2 871,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 871,1
местный бюджет ¹		0,0	396,2	0,0	0,0	0,0	0,0	396,2
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		0,0	1900,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1900,6
бюджет Ростовской области		0,0	1 900,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,6
внебюджетные источники		0,0	574,3	0,0	0,0	0,0	0,0	574,3

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<i>1. Наименование задачи «Создание условий для увеличения числа посетителей»</i>				
1.	Куратор муниципального проекта	Бобков Д.А.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам	-	100
2.	Руководитель муниципального проекта	Черноусова Н.Б. – Директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»	Бобков Д.А.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам	100
3	Администратор муниципального проекта	Черноусова Н.Б. – Директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»	Черноусова Н.Б. – Директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»	100
4	Участник	Калинин С.М. – заведующий ДК «Дружба»	Черноусова Н.Б. – Директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»	100

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного и внебюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами	Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2.	Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы	В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы

7. Дополнительная информация

-

Директор МБУК АГП «ДК «Молодежный»

Черноусова Н.Б.