

СОТЯГОВАНО:

Заместитель Главы администрации
Аксайского городского поселения

Бобков Д.А.

«17» ноября 2026 г.



**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Информационная среда» 2026 год за II квартал**

1. Сведения о достижениях показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Защита информации»										
1.1	Доля обращений населения, поступивших с использованием современных информационных и коммуникационных технологий	возрастание	проценты	91	-	91	-	91	информационная система отсутствует	91	-
2.	Задача комплекса процессных мероприятий «Размещение информационных материалов на официальном сайте Администрации и СМИ»										
2.1	Доля размещенных нормативно-правовых актов от их общего числа на официальном сайте	возрастание	проценты	100	-	100	-	100	информационная система отсутствует	100	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения	Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результат)	Разовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Протное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Протнотная дата наступления контрольной точки	Ответсвенный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Защита информации»													

[illegible]

2.1	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечили повышение информативности населения о деятельности органов власти в Аксайском городском поселение»	Условн ая единиц а	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Администр ация Аксайског о городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	-	-
2.1.1	Контрольная точка 2.1.1. «Закупка включена в план закупок в 2025 году»	Условн ая единиц а	-	X	X	X	-	-	01.07.2026	28.04.2026	-	Администр ация Аксайског о городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	СЗ № 1442 от 10.12.2025 СЗ № 1513 от 25.12.2025 СЗ № 83 от 28.01.2026 СЗ № 496 от 28.04.2026	-
2.1.2	Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условн ая единиц а	-	X	X	X	-	-	10.07.2026	17.06.2026	-	Администр ация Аксайског о городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	МК № 121 от 12.12.2025 МК № Ю-3072 от 29.12.2025 МК от 30.01.2026 № 26/е МК № 12 от 06.02.2026 МК № 122 от 05.05.2026 МК от 17.06.2026 № 115	-

2.1.3	Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	Условн ая единиц а	-	X	X	X	-	-	31.12.2026	30.06.2026	-	Администр ация Аксайского о городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	УПД № 37 от 30.06.2026 АКТ № 36 от 20.02.2026 АКТ № 89.03.2026 АКТ № 24.03.2026 АКТ № 161 о 16.04.2026 АКТ № 207 от 05.03.2026 АКТ № 105 от 24.03.2026 АКТ № 245 от 18.03.2026 АККТ № 206 от 05.05.2026 АКТ № 240 от 18.03.2026 АКТ № 281 от 08.06.2026 УПД № 929 от 03.02.2026 УПД № 1846 от 02.03.2026 УПД № 2859 от 31.03.2026 УПД № 388 от 30.04.2026 УПД № 449 от 29.05.2026 УПД № 5931 31.06.2026 УПД № 2 от 30.01.2026 УПД № 8 от 27.02.2026 УПД №15 от 31.03.2026 УПД № 22 от 30.04.2026 УПД № 29 от 29.05.2026	-
-------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	--	---

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, $\frac{(6)}{(3)*100}$	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Информационная среда» (всего), в том числе:	2 138,7	2 138,7	2 138,7	1 993,2	1 437,5	67,2	
Местный бюджет (всего), из них:	2 138,7	2 138,7	2 138,7	1 993,2	1 437,5	67,2	
Мероприятие (результат): «Обеспечена защита информации»	229,3	229,3	229,3	85,8	85,8	37,4	-
Местный бюджет (всего), из них:	229,3	229,3	229,3	85,8	85,8	37,4	-
Мероприятие (результат): «Обеспечили повышение информативности населения о деятельности органов власти в Аксайском городском поселение»	1 909,4	1 909,4	1 909,4	1 907,4	1 351,7	70,8	

Местный бюджет (всего), из них:	1 909,4	1 909,4	1 909,4	1 907,4	1 351,7	70,8	-
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	---

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие информационных технологий»
за 2026 год за II квартал**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогноз на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения с иными органами власти, организациями и гражданами»										
1.1.	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих систему безопасности	возрастание	проценты	70	-	70	-	70	информационная система отсутствует	70	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия	База данных	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение повышения качества и оперативности ведения делопроизводства в органе местного самоуправления Аксайского городского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в	единицы	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	-	-
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения с иными органами власти, организациями и гражданами»													

[illegible]

												УПД № 555 от 31.01.2026 Документ о приеме № ЦБ-116 от 10.03.2026 № ЦБ-202 от 02.04.2026	
												УПД № 196 от 30.01.2026	
												УПД №1030 от 27.02.2026	
												УПД № 2018 от 30.04.2026	
												УПД № 3076 от 30.06.2026	
												УПД № 1533 от 31.03.2026	
												УПД № 2541 от 01.06.2026	
												УПД № 558 от 27.02.2026	
												УПД № 559 от 31.03.2026	
												УПД № 561 от 29.05.2026	
												ЦБ-279 от 06.05.2026	
												УПД № 557 от 03.03.2026	
												УПД № 560 от 30.04.2026	
												УПД № 562 от 30.06.2026	
												ЦБ -354 от 02.06.2026	
												УПД № 6 от 02.02.2026	
												УПД № 34 от 17.03.2026	
												УПД № 7 от 02.02.2026	
												УПД № 33 от 17.03.2026	
												4410021142/0408 от 04.02.2026	
												44100097546/0408 от 06.04.2026	
												44100178633/0408 от 03.06.2026	
												4410057871/0408 от 03.03.2026	
												44100138013/0408 от 04.05.2026	
												УПД № 2848 от 31.03.2026	
												УПД № 5932 от 30.06.2026	
												УПД № 3889 от 30.04.2026	
												УПД № 4901 от 01.06.2026	
												УПД № 2979 от 31.03.2026	
												УПД №13 от 29.04.2026	
												УПД от № 19 от 19.06.2026	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей			Комментарий
	Предусмотрено	Сводная бюджетна	Лимиты бюджетных	Принятые бюджетные	Кассовое исполнение	Процент исполнения,	

1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексе процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» (всего), в том числе:	3 118,2	3 118,2	3 118,2	2 676,5	1 366,6	43,8	
Местный бюджет (всего), из них:	3 118,2	3 118,2	3 118,2	2 676,5	1 366,6	43,8	
Мероприятие (результат): «Повысить качество и оперативность ведения делопроизводства в органе местного самоуправления Аксайского городского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства»	3 118,2	3 118,2	3 118,2	2 676,5	1 366,6	43,8	
Местный бюджет (всего), из них:	3 118,2	3 118,2	3 118,2	2 676,5	1 366,6	43,8	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Исполнитель: Резинькова Екатерина Михайловна