

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

_____ 2026 г.

г. Аксай

№ _____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1081, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

Е.Н. Камфарин

Приложение
к постановлению администрации
Аксайского городского поселения
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации
Аксайского городского поселения
Бобков Д.А.

« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения»
за 2025 год.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доля проведенных надзорных мероприятий в отношении земельных участков	МП	возрастание	%	100	100	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен
2	Доля вовлеченных земельных участков в оборот	МП	возрастание	%	100	100	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий	
	Предусмотрено по паспорту	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства			Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» (всего), в том числе:	678,0	678,0	678,0	573,0	573,0	84,5	-
Местный бюджет (всего), из них:	678,0	678,0	678,0	573,0	573,0	84,5	-
Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами»	678,0	678,0	678,0	573,0	573,0	84,5	-
Местный бюджет (всего), из них:	678,0	678,0	678,0	573,0	573,0	84,5	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Управление земельными ресурсами»
за 2025 год**

1.1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение муниципального земельного контроля»											
1.1	Доля проведенных надзорных мероприятий в отношении земельных участков	МП	возрастание	%	100	100	-	-	-	Информационная система отсутствует	-	Результат получен
2	Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение неиспользуемых земельных участков в оборот»											
2.1.	Доля вовлеченных земельных участков в оборот	МП	возрастание	%	100	100	-	-	-	Информационная система отсутствует	-	Результат получен

1.2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение муниципального земельного контроля»													

1.1	1.1. Мероприятие (результат) «Проведено контрольных (надзорных) мероприятий»	единиц	-	43	45	45	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	Решение СД АГП «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Аксайского городского поселения» от 14.10.2021 № 17	-
	1.1.1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	единиц	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	23.01.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	СЗ от 23.01.2025 б/н	-
	1.1.2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок»	единиц	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	23.01.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	МК от 23.01.2025 № 35	-
	1.1.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	X	X	X	-	-	22.12.2025	17.12.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	Акт от 16.07.2025 № 120, от 14.09.2025 № 146 Акт 193 от 03.12.2026 Соглашение о расторжение от 17.12.2025	-
Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение неиспользуемых земельных участков в оборот»														
2.1.	2.1. Мероприятие (результат) «Образовано земельных участков»	-	-	5	7	7	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	Ст. 11.9 земельного кодекса РФ	-

2.1.1.	2.1.1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	15.01.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	ИКЗ 25 3 610202152261020 100100040000000 000	-
2.1.2.	2.1.2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	X	X	X	-	-	30.04.2025	23.01.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	МК от 23.01.2025 № 31	-
2.1.3.	2.1.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	-	X	X	X	-	-	31.12.2025	10.09.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	Акт от 26.05.2025 № 87, Акт от 09.07.2025 № 119, Акт от 10.09.2025 № 145	-
2.2.	Мероприятие (результат) 2.2.«Изготовлено топографических съемок земельных участков»	-	-	5	7	4	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	Ст. 11.10 земельного кодекса РФ	ввид у нали чия свед ений в ИСО ГД об огра ниче нии и обре мене нии земе льны х учас тков

2.2.1.	2.2.1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	11.06.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	СЗ от 11.06.2025 № 642, СЗ от 03.06.2025 № 611, СЗ от 03.06.2025 № 609, СЗ от 03.06.2025 № 608	-
2.2.2.	2.2.2.Контрольная точка. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	X	X	X	-	-	30.04.2025	16.06.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	МК от 05.06.2025 № 2025.67.0691, МК от 16.06.2025 № 101	-
2.2.3.	2.2.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	-	X	X	X	-	-	31.12.2025	20.06.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	Акт от 19.06.2025 № 93, от 20.06.2025 №102	-
2.3.	2.3.Мероприятие (результат) «Получены результаты оценки земельных участков»	-	-	20	12	1	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	п.12,14 ст. 39.11 земельного кодекса РФ	Ввиду отсутствия заявлений на проведение аукционов
2.3.1.	2.3.1.Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок»	-	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	07.10.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	СЗ от 07.10.2025 №1137	-
2.3.2.	2.3.2. Контрольная точка	-	-	X	X	X	-	-	30.04	30.10	-	Администрации	МК от 30.10.2025	-

2.	«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок»								.2025	.2025		Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)		
2.3.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	-	X	X	X	-	-	31.12.2025	22.12.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	Акт от 22.12.2025	-

1.3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами» (всего), в том числе:	678,0	678,0	678,0	573,0	573,0	84,5	-
Местный бюджет (всего), из них:	678,0	678,0	678,0	573,0	573,0	84,5	-
Мероприятие (результат): «Проведено контрольных (надзорных) мероприятий» в 2025»	450,0	450,0	450,0	345,0	345,0	76,7	-
Местный бюджет (всего), из них:	450,0	450,0	450,0	345,0	345,0	76,7	-
Мероприятие (результат) 2.1. «Образовано земельных участков», в том числе:	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	100	-
Мероприятие (результат) «Изготовлено 2.2. топографических съемок земельных участков», в том числе:	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	100	-
Мероприятие (результат) 2.3. «Получены результаты оценки земельных участков», в том числе:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100	-

1.4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными
ресурсами на территории Аксайского городского поселения» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1081.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 678, 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 678,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 573,0 тыс. рублей или 84,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - «Управление земельными ресурсами»

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей муниципальной программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 678,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 678,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 573,0 тыс. рублей или 84,5 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результатов), из которых: выполнены в срок 4, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 8, с нарушением установленного срока – 12.

В рамках Мероприятия 1.1. проведено 34 контрольных (надзорных) мероприятия 5 объектов за 2025 год.

В рамках Мероприятия 2.1. образовано 7 земельных участков.

В рамках Мероприятия 2.2. изготовлено 4 топографические съемки земельных участков.

В рамках Мероприятия 2.3. получены результаты оценки 1 земельного участка.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 678,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 678,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 573,0 тыс. рублей или 84,5 процента.

В 2025 году отсутствовали факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период, рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 $((100+100) / 2)$.

Муниципальная программа содержит показатели структурных элементов, дублирующие показатели муниципальной программы, следовательно:

$$УД_{гп_i} = УД_{п}$$

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пгп}$) составляет 0 $((0 + 0) / 2)$.

Муниципальная программа содержит показатели структурных элементов, дублирующие показатели муниципальной программы, следовательно, оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{гп}$) за 2025 год составляет 0 $(0,7*0 + 0,3*0)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(0 \cdot 0,17 + 0 \cdot 0,17 + 0,85 \cdot 0,17 + 0,85 \cdot 0,17 + 0,85 \cdot 0,17 + 0,89 \cdot 0,17) \cdot 100 = 58,5$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \cdot 100 + 0,1 \cdot 0 + 0,1 \cdot 58,5) = 86$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня.

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) в 2026 году отсутствуют.

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 13.03.2025 № 124;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 16.05.2025 № 306;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 20.08.2025 № 485;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 08.12.2025 № 761;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025 № 861.