



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2026 г.

№ 194

г. Аксай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» за 2025 год», утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1045, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Постановление вносит:
сектор экономики (инвестиций) и муниципального заказа

Приложение
к постановлению администрации
Аксайского городского поселения
от 30.03.2026 № 194

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации
Аксайского городского поселения
Бобков Д.А.

«__» _____ 2026 г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Аксайского городского поселения «Информационное общество»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	доля размещенных нормативных правовых актов от их общего числа на официальном сайте	возрастание	проценты	100	100	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен
2	Доля обращений населения, поступивших с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.	возрастание	проценты	90	91	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	4 720,4	4 720,4	4 720,4	4 641,6	4 593,8	97,3	

Местный бюджет (всего), из них:	4 720,4	4 720,4	4 720,4	4 641,6	4 593,8	97,3	-
Комплекс процессных мероприятий «Информационная среда» (всего), в том числе:	2 180,3	2 180,3	2 180,3	2 180,3	2 180,1	100,0	-
Местный бюджет (всего), из них:	2 180,3	2 180,3	2 180,3	2 180,3	2 180,1	100,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» (всего), в том числе:	2 540,1	2 540,1	2 540,1	2 461,3	2 413,7	95,0	-
Местный бюджет (всего), из них:	2 540,1	2 540,1	2 540,1	2 461,3	2 413,7	95,0	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

4. Дополнительная информация

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Информационная среда»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Защита информации»										
1.1	Доля обращений населения, поступивших с использованием современных информационных и коммуникационных технологий	возрастание	проценты	90	91	-	-	-	информационная система отсутствует	-	Результат получен
2.	Задача комплекса процессных мероприятий «Размещение информационных материалов на официальном сайте Администрации и СМИ»										
2.1	Доля размещенных нормативно-правовых актов от их общего числа на официальном сайте	возрастание	проценты	100	100	-	-	-	информационная система отсутствует	-	Результат получен

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результат)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Защита информации»													
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена защита информации»	Условные единицы	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	-	Результат получен
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условные единицы	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	03.04.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П.,	СЗ № 32 от 16.01.2025	-

												начальник общего отдела)	СЗ № 345 от 03.04.2025	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условные единицы	-	X	X	X	-	-	30.09.25	08.04.25	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	МК № 68 от 31.03.2025 г. МК № 1019 от 08.04.2025	-
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	Условные единицы	-	X	X	X	-	-	31.12.2025	16.07.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	Акт № УТ-135 от 10.04.2025 Акт № УТ-411 от 16.07.2025	-
2	Задача комплекса процессных мероприятий «Размещение информационных материалов на официальном сайте Администрации и СМИ»													
2.1	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечили повышение информативности населения о деятельности органов власти в Аксайском городском поселение»	Условная единица	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	-	Результат получен
2.1.1	Контрольная точка 2.1.1. «Закупка включена в план закупок в 2025 году»	Условная единица	-	X	X	X	-	-	01.07.2025	10.12.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	ИКЗ 2436102021522610201001 00370016391244 ИКЗ 2536102021522610201001 0040000000000 ИКЗ 2536102021522610201001 0040000000000 ИКЗ 2436102021522610201001 00380016391244 СЗ № 510 от 15.05.2025 СЗ № 1441 от 10.12.2025	-
2.1.2	Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	Условная единица	-	X	X	X	-	-	10.07.2025	12.12.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник	МК № 35 от 19.01.2025 МК № 25/С от 15.01.2025 МК № 36 от 19.01.2025 МК № 12 от 28.05.2025 МК №109 от 29.07.2025 МК №120от 12.12.2025	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Информационная среда» (всего), в том числе:	2 180,3	2 180,3	2 180,3	2 180, 3	2 180,1	100, 0	-
Местный бюджет (всего), из них:	2 180 3	2 180, 3	2 180,3	2 180, 3	2 180,1	100,0	-
Мероприятие (результат): «Обеспечена защита информации»	645,9	645,9	645,9	645,9	645,9	100,0	-
Местный бюджет (всего), из них:	645,9	645,9	645,9	645,9	545,9	100,0	-
Мероприятие (результат): «Обеспечили повышение информативности населения о деятельности органов власти в Аксайском городском поселение»	1 534,4	1 534,4	1 534,4	1 534,4	1 534,2	100,0	-
Местный бюджет (всего), из них:	1 534,4	1 534, 4	1 534,4	1 534, 4	1 534,2	100,0	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие информационных технологий»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения с иными органами власти, организациями и гражданами»										
1.1.	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных системой безопасности	возрастающий	проценты	69	73	-	-	-	информационная система отсутствует	-	Результат получен

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результат)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения с иными органами власти, организациями и гражданами»													
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечили повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в органе местного самоуправления Аксайского городского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в	единица	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	-	Результат получен

	межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства»												
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	единиц	-	X	X	X	-	-	29.03.2025	03.06.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	СЗ № 1729 от 27.12.2024 ИКЗ 2536102021522610020100100 080006110244 ИКЗ 2536102021522610201001004 0000000000 СЗ № 1726 от 27.12.2024 СЗ № 1732 от 27.12.2024 ИКЗ 2536102021522610201001004 0000000000 СЗ № 1727 от 27.12.2024 ИКЗ 2536102021522610201001004 0000000000 ИКЗ 2536102021522610201001000 30016311244 СЗ № 1728 от 27.12.2024 СЗ № 465 от 29.04.2025 СЗ № 1726 от 27.12.2024 СЗ № 1732 от 27.12.2024 СЗ № 492 от 14.05.2025 СЗ № 612 от 03.06.2025
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	единиц	-	X	X	X	-	-	30.09.2025	20.06.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	МК № 405/25 от 17.01.2025 МК № 97225Д от 14.01.2025 МК № Ю-2481 от 15.01.2025 МК № 02 от 15.01.2025 МК № 01 от 15.01.2025 МК № 97225Д-Б2 от 16.01.2025 МК № 426/25 от 17.01.2025 МК № 25/О от 23.01.2025 МК № 02 от 31.01.2025 МК № 97224Д от 30.01.2025 МК № 97224Д-Б2 от 03.02.2025 МК № КРД-2500058и от 27.02.2025 МК № КРД-2501156и от 15.07.2025

													МК № 77 от 15.05.2025	
													МК № 78 от 15.05.2025	
													МК № 79 от 16.05.2025	
													МК № 88 от 20.05.2025	
													МК № 140 от 20.06.2025	
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	X	X	X	-	-	31.12.2025	19.12.2025	-	Администрация Аксайского городского поселения, (Бондарь С.П., начальник общего отдела)	Акт № 1095 от 20.01.2025	
													Акт № 44100019638/0408 от 03.02.2025	
													Акт № 44100063975/0408 от 04.03.2025	
													Акт № 44100094414/0408 от 07.04.2025	
													Акт № 44100132038/0408 от 05.05.2025	
													Акт № 44100181763/0408 от 03.06.2025	
													Акт № 669 от 11.02.2025	
													Акт № 1476 от 03.03.2025	
													Акт № 2195 от 31.03.2025	
													Акт № 3279 от 30.04.2025	
													Акт № 4048 от 02.06.2025	
													Акт № 4891 от 30.06.2025	
													Акт № 7 от 27.01.2025	
													Акт № 31 от 21.02.2025	
													Акт № 62 от 07.04.2025	
													Акт № 102-07.04.2025	
													Акт № 63 от 07.04.2025	
													Акт № 44100016263/0408 от 03.02.2025	
													Акт № 44100061825/0408 от 04.03.2025	
													Акт № 44100099252/0408 от 07.04.2025	
													Акт № 44100138031/0408 от 05.05.2025	
													Акт № 44100177452/0408 от 03.06.2025	
													Акт № 798 от 31.01.2025	
													Акт № 799 от 28.01.2025	
													Акт № 800 от 31.03.2025	
													Акт № 801 от 30.04.2025	
													Акт № 802 от 30.05.2025	
													Акт № 803 от 30.06.2025	
													Акт № 804 от 30.07.2025	
													Акт № 805 от 29.08.2025	
													Акт № 806 от 30.09.2025	
													Акт № 807 от 31.10.2025	
													Акт № 808 от 28.11.2025	

	рено паспортом	бюджетна я роспись	бюджетных обязательств	бюджетные обязательства	исполнение	исполнения, (6)/(3)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» (всего), в том числе:	2 540,1	2 540,1	2 540,1	2 461,3	2 413,7	95,0	
Местный бюджет (всего), из них:	2 540,1	2 540,1	2 540,1	2 461,3	2 413,7	95,0	
Мероприятие (результат): «Повысить качество и оперативность ведения делопроизводства в органе местного самоуправления Аксайского городского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства»	2 540,1	2 540,1	2 540,1	2 461,3	2 413,7	95,0	
Местный бюджет (всего), из них:	2 540,1	2 540,1	2 540,1	2 461,3	2 540,1	95,0	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Информационное общество» по итогам 2025
года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 № 1045. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4 720,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 720,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 4 593,8 тыс. рублей или 97,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:
комплекс процессных мероприятий – «Информационная среда»;
комплекс процессных мероприятий – «Развитие информационных технологий».

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей муниципальной программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Информационная среда»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2 180,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 180,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2 180, 1 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационная среда» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результатов), из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Информационная среда» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 3.

В рамках Мероприятия 1.1. обеспечена защита информации.

В рамках Мероприятия 2.1. обеспечено повышение информативности населения о деятельности органов власти в Аксайском городском поселении.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Развитие информационных технологий»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2 540,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 540,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2 413, 7 тыс. рублей или 95 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 2

В рамках Мероприятия обеспечили повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в органе местного самоуправления Аксайского городского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства.

В 2025 году отсутствовали факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $100 \left(\frac{100+100}{2} \right)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100.

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет $0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 100 = 100$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пгп}$) составляет $(0 + 100) / 2 = 50$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{псэ}) составляет $(100+0+100)/3=66,7$.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{гп}) за 2025 год составляет $0,7*50+0,3*66,7=55$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(0,82*0,17+0*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17) * 100 = 81,9$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 * 100 + 0,1 * 55 + 0,1 * 81,9) = 94$, в связи с чем реализация муниципальной программы эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) в 2026 году отсутствуют.

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 26.02.2025 № 96;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 07.05.2025 № 266;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2025 № 624;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025 № 862.