



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2026 г.

№ 196

г.Аксай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 26.11.2018 № 1055, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения

Постановление вносит:
отдел имущественных и земельных отношений.



Е.Н. Камфарин

Приложение
к постановлению администрации
Аксайского городского поселения
от 30.03.2026 № 196

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации
Аксайского городского поселения
Бобков Д.А.

«__» _____ 2026г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление доходов местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом.	возрастание	%	100	121.8	-	Гражданский кодекс Российской Федерации	-	-	информационная система отсутствует	-
2	Доля отремонтированных объектов недвижимости муниципальной собственности	возрастание	%	100	100	-	Гражданский кодекс Российской Федерации	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (всего), в том числе:	4922,9	4922,9	4922,9	4778,4	4744,5	96,4	-
Местный бюджет (всего), из них:	4922,9	4922,9	4922,9	4778,4	4744,5	96,4	-
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе:	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	100	-
Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» (всего), в том числе:	3861,5	3861,5	3861,5	3 717,0	3683,1	95,4	-
Местный бюджет (всего), из них:	3861,5	3861,5	3861,5	3 717,0	3683,1	95,4	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной муниципальной политики в сфере имущественных отношений»										
1.1	Поступление доходов местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом	возрастание	%	100	121.8	-	-	-	Информационная система отсутствует	-	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной муниципальной политики в сфере имущественных отношений»													
1.1	Мероприятие (результат): 1.1. «Обеспечена инвентаризация и паспортизации объектов»	единиц	-	12	12	5	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И. - начальник отдела)		

2.1.2.	2.1.2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	единица	-	X	X	X			30.04.2025	04.09.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	Муниципальный контракт от 24.02.2025 № 03 от 04.09.2025 № 19	
2.1.3.	2.1.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единица	-	X	X	X	-	-	31.12.2025	11.09.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	Документ о приемке от 31.06.2025 № 612, от 30.06.035 № 1746, АКТ от 11.09.2025 № 000067690	-
3.1.	Мероприятие (результат): 3.1. «Проведена оценка и техническая экспертиза муниципального имущества»		-	12	12	11	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	-
3.1.1.	3.1.1.Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» в 2027 году реализация	единица	-	12	12	11	-	-	29.03.2025	22.05.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	ИКЗ 25361020215226102010010004000000000 Служебная записка от 20.08.2025 № 937	-
3.1.2.	3.1.2.Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам	единица	-	12	12	11	-	-	30.04.2025	29.08.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	Муниципальный контракт от 23.01.2025 № 36 от 04.08.2025 № 113 Договор от 29.08.2025 № 114	-

	закупок»													
3.1.3.	3.1.3.Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	12	12	11	-	-	31.12.2025	08.09.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	АКТ от 05.02.2025 № 2от 09.04.2025 б/н, от 04.07.2025 № 30, от 12.08.2025 № 44, от 08.09.2025 б/н	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе:	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	1061,4	100	-
Мероприятие (результат): 1.1 «Обеспечена инвентаризация и паспортизации объектов» (всего) в том числе:	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	100	-
Мероприятие (результат): 1.2. «Обеспечено сопровождение программного обеспечения» (всего) в том числе:	566,4	566,4	566,4	566,4	566,4	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	566,4	566,4	566,4	566,4	566,4	100	-
Мероприятие (результат): 1.3. «Проведена оценка и техническая экспертиза муниципального имущества»	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	100	-
Местный бюджет (всего), из них:	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	100	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»**

за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и эффективного исполнения функций в области управления муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну»											
1.1	Количество отремонтированных объектов недвижимости муниципальной собственности	МП	возрастание	%	100	100	-	-	-	Информационная система отсутствует	-	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированное мероприятие (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества»														
	1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации, сохранности и ликвидации имущества»	единиц	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И. - начальник отдела)	-	-

1.1.1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	-	1	1	1	-	-	29.06.2025	15.05.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	СЗ от 16.01.2025 № 24, от 11.04.2025 № 368, от 22.04.2025 № 426, от 15.05.2025 № 509,
1.1.2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	1	1	1	-	-	30.09.2025	22.05.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	МК от 19.11.2024 № 34, от 17.12.2024 № 198, 14.05.2025 № 87, 26.05.2025 №97, от 22.05.2025 № 95, от 15.04.2025 № 76, от 17.04.2025 № 77, от 22.05.2025 № 94, от 22.05.2025 № 93, от
1.1.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	-	1	1	1	-	-	31.12.2025	20.06.2025	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	Документ о приемке от 19.02.2025 №1, от 04.03.2025 № 0000.000002, от 27.05.2025 № 1, от 30.05.2025 № 0000-000015, Счет от 30.05.3035 № 56, 20.06.2025 № 2, 1

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» (всего), в том числе:	3861,5	3861,5	3861,5	3717,0	3683,1	95,4	-
Мероприятие (результат) 1.1.: «Обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации, сохранности и ликвидации имущества» (всего) в том числе:	3861,5	3861,5	3861,5	3 717,4	3683,1	95,4	-

Местный бюджет (всего), из них:	3861,5	3861,5	3861,5	3 717,4	3683,1	95,4	-
---------------------------------	--------	--------	--------	---------	--------	------	---

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Аксайского городского поселения от 26.11.2018 № 1055. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4 922,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 922,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 4 744,5 тыс. рублей или 96,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

комплекс процессных мероприятий – «Содержание муниципального имущества».

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей муниципальной программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1061,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 061,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 1 061,4 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результатов), из которых: выполнены в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 9, с нарушением установленного срока – 0.

В рамках Мероприятия 1.1. Обеспечена инвентаризация и паспортизация 5 объектов за 2025 год.

В рамках Мероприятия 2.1. обеспечено сопровождение программного обеспечения.

В рамках Мероприятия 3.1. проведена оценка и техническая экспертиза муниципального имущества.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3891,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3861,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 3683,1 тыс. рублей или 95,4 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание муниципального имущества" в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которого выполнено в срок 1, раньше запланированного срока - 0, с нарушением установленного срока - 0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.

В рамках Мероприятия 1.1. обеспечено надлежащее содержание, эксплуатация, сохранность и ликвидация имущества.

В 2025 году отсутствовали факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $(100+100)/2$.

Муниципальная программа содержит показатели структурных элементов, дублирующие показатели муниципальной программы, следовательно:

$$УД_{гп_i} = УД_{п}$$

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы ($ОП_{пгп}$) составляет $50 ((100 + 0) / 2)$.

Муниципальная программа содержит показатели структурных элементов, дублирующие показатели муниципальной(комплексной) программы, следовательно, оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы ($ОП_{псэ}$) составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{пгп}$) за 2025 год составляет $0,7*50 + 0,3*0 = 35$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной(комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (**ФинУп**) за 2025 год составляет $(0,76*0,17+0*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17)*100 = 81$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{пгп} + 0,1 \cdot ОП_{пгп} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 * 100 + 0,1 * 35 + 0,1 * 81) = 91,6$, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня.

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) в 2026 году отсутствуют.

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения на основании Постановлений: от 13.03.2025 № 124; от 16.05.2025 № 306; от 20.08.2025 № 485; от 08.12.2025 № 761; от 30.12.2025 № 861.