



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2026 г.

№ 205

г.Аксай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1088, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации  
Аксайского городского  
поселения



Е.Н. Камфарин

Постановление вносит:  
МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Приложение  
к постановлению администрации  
Аксайского городского поселения  
от 31.03.2026 № 205

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Главы Администрации  
Аксайского городского поселения  
по вопросам ЖКХ

\_\_\_\_\_ А.С. Куленок  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Формирование современной городской среды»  
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Количество благоустроенных объектов на территории Аксайского городского поселения	МП	Возрастание	единицы	18	18	-	-	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Процент	Комментарий
------------------------------	---	----------------------	---------	-------------



внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
<b>Комплекс процессных мероприятий "Современная городская среда"</b>	<b>2 696,4</b>	<b>2 696,4</b>	<b>2 696,4</b>	<b>2 642,1</b>	<b>2 642,1</b>	<b>98,0</b>	<b>x</b>
Местный бюджет (всего), из них:	2 696,4	2 696,4	2 696,4	2 642,1	2 642,1	98,0	x
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x

### 3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

### 4. Дополнительная информация

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
"Современная городская среда"  
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»											
1.1.	Количество разработанных проектных документаций на благоустройство общественных территорий	МП	Возрастание	единицы	1	1	-	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен
1.2.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	МП	Возрастание	единицы	0	0	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»												

1.	Мероприятие (результат). 1.1. «Разработана проектная документация на благоустройство общественных территорий»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	Результат получен
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	13.01.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	-
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	25.08.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	29.10.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-

1.	Мероприятие (результат). 1.2. «Проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»	Условная единица	0	0	-	-	-	-	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	-
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	-
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Комплекс процессных мероприятий "Современная городская среда"</b>	<b>2 696,4</b>	<b>2 696,4</b>	<b>2 696,4</b>	<b>2 642,1</b>	<b>2 642,1</b>	<b>98,0</b>	<b>x</b>
бюджет Аксайского городского поселения (всего), из них:	2 696,4	2 696,4	2 696,4	2 642,1	2 642,1	98,0	x
Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектной документации на благоустройство общественных территорий», в том числе:	2 924,9	2 924,9	2 924,9	2 642,1	2 642,1	98,0	x
Местный бюджет (всего), из них:	2 696,4	2 696,4	2 696,4	2 642,1	2 642,1	98,0	x
Мероприятие (результат) 1.2. «Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Местный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

#### 4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1088. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 47 101,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 47 101,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 46 702,1 тыс. рублей или 99,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ), в том числе за счет федерального бюджета предусмотрено 13 422,1 тыс. рублей, фактически освоено 13 422,0 тыс. рублей или 100 процентов; за счет областного бюджета предусмотрено 274,0 тыс. рублей, фактически освоено 273,9 тыс. рублей или 100 процентов.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Комфортная городская среда»;

Муниципальный проект – «Благоустройство территорий»;

Комплекс процессных мероприятий – «Современная городская среда».

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуто в срок плановое значение показателя муниципальной программы «Количество благоустроенных объектов на территории Аксайского городского поселения».

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Комфортная городская среда»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 14 093,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14 093,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 14 061,3 тыс. рублей или 99,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ), в том числе за счет федерального бюджета предусмотрено 13 422,1 тыс. рублей, фактически освоено 13 422,0 тыс. рублей или 100 процентов; за счет областного бюджета предусмотрено 274,0 тыс. рублей, фактически освоено 273,9 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках муниципального проекта «Комфортная городская среда» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач муниципального проекта «Комфортная городская среда» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: выполнены в срок 3, ранее запланированного срока-0, с нарушением установленного срока-0.

- контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»-17.09.2025г.

В рамках муниципального проекта «Комфортная городская среда» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуто плановое значение показателя муниципальной программы «Количество благоустроенных объектов на территории Аксайского городского поселения».

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Благоустройство территорий»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 30 311,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30 311,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 29 998,7 тыс. рублей или 99,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ).

В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результат), из которых: мероприятие 1.1.- выполнено в срок, мероприятие 1.2.-не выполнено (МК №50 от 23.07.2025 и МК № 51 от 23.07.2025 -мотивированный отказ от подписания документов о приемке, работы исполнены не в полном объеме, работы приняты и оплачены частично (по причине неисполнения подрядчиком условий МК), денежные средства областного бюджета в размере 3 500,0 тыс. руб. изъяты, завершение работ перенесено на 2026 год.).

Достижение задач муниципального проекта «Благоустройство территорий» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: выполнены в срок 3, ранее запланированного срока-0, с нарушением установленного срока-0.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуто плановое значение показателя муниципальной программы «Количество благоустроенных объектов на территории Аксайского городского поселения».

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Современная городская среда»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2 696,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 696,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2 642,1 тыс. рублей или 98,0 процентов (экономия по факту выполненных работ).

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Современная городская среда» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: выполнены в срок 2, ранее запланированного срока-0, с нарушением установленного срока-1.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Современная городская среда» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Современная городская среда» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, показатель 1.1. «Количество разработанных проектных документаций на благоустройство общественных территорий» достигнут, показатель 2.1. «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» не достигнуто (мероприятие на 2025 год не запланировано).

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 - административные риски: связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

**1. Уровень достижения** муниципальной программы за отчетный период ( $УД_{гп_i}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$  – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ( $УД_{п}$ ) за 2025 год составляет 100.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ( $УД_{стр.эл.}$ ) за 2025 год составляет  $(100+100+100+100)/4=100$ .

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет  $0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 100 = 100$ .

**2. Оценка динамики прироста значений показателей** в отчетном периоде ( $ОП_{гп}$ ) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ( $ОП_{пгп}$ ) за 2025 год составляет 100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ( $ОП_{псэ}$ ) составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей ( $ОП_{гп}$ ) за 2025 год составляет  $0,7 \cdot 100 + 0,3 \cdot 0 = 70$ .

**3. Оценка качества финансового управления** в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации

муниципальной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет  $(0,94*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17+1*0,17)*100=99$ .

**4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы** рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет  $(0,8*100+0,1*70+0,1*99) = 97$ , в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) в 2026 году отсутствуют.

Внесенные в течение 2025 года изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 11.03.2025г. № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 13.05.2025г. № 276 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 20.08.2025г. № 484 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2025г. № 621 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 08.12.2025г. № 765 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025г. № 864 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды».