

Согласовано:
Начальник АРТС
ООО «Донэнерго Тепловые сети»



Утверждено приказом

от " 24" марта 2025 г № 8

ТСН (ТСЖ) «Бригантина»

(наименование управляющей организации)



г. Аксай ул. К.Либкнехта 124

(адрес объекта подготовки)

/И.Ф. Черных/

(подпись руководителя)

24 марта 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями

ТСН (ТСЖ) «Бригантина»

(наименование управляющей организации)

г. Аксай ул. Карла Либкнехта 124

(адрес объекта подготовки)

№ п/п	наименование организации	организационные мероприятия	регламентные мероприятия	технические мероприятия	сроки выполнения
1	Комиссия ТСН (ТСЖ) «Бригантина»			Плановый осмотр технического состояния общедомового имущества	апрель, сентябрь 2025 г.
2	ООО«ТехЭксперт»		Проверка эксплуатируемых вентиляционных каналов	Работы по прочистке вентиляционных каналов и дымоходов	март, август, ноябрь 2025 г.
3	ИП Трофимов И.Е. в присутствии представителей АРТС ООО «ДТС»		Ревизия запорной арматуры		Май 2025
4	ИП Трофимов И.Е. в присутствии представителей АРТС ООО «ДТС»		Гидравлические испытания системы отопления дома и узла управления		Май 2025
5	ИП Трофимов И.Е. в присутствии представителей		Промывка системы отопления		Май 2025